



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Képviselő-testület 2016. április 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 157/2015 (VIII.28.)HÖ.számú határozat módosítása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1db.

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat.

Nyílt ülés

Szavazás módja: nyílt, egyszerű többség.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület – 2015. augusztus 28-án tartott – ülésén határozott, hogy egyes, pályázatból megvalósított létesítmények használhatóságát biztosító fejlesztésekhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja, és a megvalósításhoz szükséges bruttó 15.000e Ft-ot a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja. Ennek keretében a Sportlétesítmény, a Községi épület, a Szabadtéri Színpad, az Égerházi Ház, a Vásártér utca, és a Sportpálya került fejlesztésre.

Tekintettel arra, hogy a becsült költségek egyes fejlesztési elemek esetében alul, más esetben túl lettek tervezve, valamint megvalósításra került egy új beruházási elem (elektromos kapu kiépítése a Községi épület kerítéséhez portaszolgálat kialakítása céljából) a megvalósítás során összesen 228 eF-al a meghatározott keret túllépésre került. A szükséges többlet-összegre a 2015. évi költségvetés fedezetet biztosított.

A megvalósítás során az alábbi eltérések merültek fel:

- Sportlétesítmény, szivattyúakna kialakítása:
 - o betervezett összeg: 1.150.000 Ft, megvalósítás költsége: 647.783 Ft
- Sportlétesítmény, udvari világítás:
 - o betervezett összeg: 2.050.000 Ft, megvalósítás költsége: 1.522.759 Ft
- Vásártér utca világítás:
 - o betervezett összeg: 1.850.000 Ft, megvalósítás költsége: 1.665.776 Ft
- Sportpálya belső járda:
 - o betervezett összeg: 295.000 Ft, megvalósítás költsége: 102.870 Ft
- Kerékpártárolók építése a Községi épület és Sportlétesítmény területén:
 - o betervezett összeg: 375.000 Ft, megvalósítás költsége: 427.520 Ft
- Vásártér utca külső járda építése:
 - o betervezett összeg: 545.000 Ft, megvalósítás költsége: 587.544 Ft
- Szabadtéri Színpad térköburkolat építése:
 - o betervezett összeg: 315.000 Ft, megvalósítás költsége: 1.151.419 Ft
- Szabadtéri Színpad kerítés építése:
 - o betervezett összeg: 270.000 Ft, megvalósítás költsége: 340.578 Ft

- Községi épület elektromos kapu kiépítése:
 - o betervezett összeg: 0 Ft, megvalósítás költsége: 631.190 Ft

A módosítások a határozat mellékeltével piros színnel kerültek feltüntetésre.
Tekintettel ezen eltérésekre a 157/2015 (VIII.28.)HÖ számú határozat módosítása szükséges.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

...../2016. (...) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 157/2015. (VIII.28.) számú határozata 1 sz. mellékeltének jelen határozat melléklete szerinti pontjait módosítja az 1. sz. mellékletnek megfelelően. Továbbá úgy határozott, hogy a megvalósításhoz szükséges 15.228 eFt-ot 2015. évi költségvetéséből biztosítja.

A határozat módosítással nem érintett része változatlanul hatályban marad.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester,

Hajdúhadház, 2016. április 21.

Tisztelettel:

Fórián Albert
bizottsági elnök

Az előterjesztést összeállította:

Suhaj Enikő
gazdaságvezető



1. sz. melléklet

Sorszám	Helyszín	Tervezett beavatkozások	Érintett helyrajzi számok	Becsült költség (bruttó)	Beruházás részletezés
1	Sportlétesítmény - Közösségi épület	járdaépítés, szivattyúaknak építése	13914/82, 13914/23	647 783 Ft	A komplexumon belül 4 helyen kerülne járda és 3 helyen szivattyúakna kialakításra. A szivattyúaknak kiépítésével hosszú távon gazdaságosan megoldható az igen nagy méretű, egybefüggő zöldfelület locsolása, gondozása. A telken belüli és a telken kívüli járdaszakaszok megépítésével a használhatóság javítása a cél. A tervek szerint járda épülne 1., A közösségi épület kiskapuja és az újonnan épült Vásártér utca aszfaltburkolata között, mely járda így csatlakozhatna a sportpálya északi részén tervezett újonnan épülő Vásártér utcai járdához 2., A vívóterem és a közösségi épület közötti zöldterületen a két épület belső összeköttetésének biztosítására, valamint a tervezett kerékpártárolók megközelítésére 3., A vívóterem parkolója valamint az aszfaltos kosárlabdapálya között, 4., A vívóterem parkolója és a játszótér közötti szakaszon. A 3. és 4. számú kisebb járdaszakaszok megépítésével elkerülhető a parkosított rész igénybevétele, mivel a parkolóból az egyes sportpályák több irányból megközelíthetővé válnak.

2	Sportlétesítmény	udvari világítás kiépítése	13914/82	1 522 759 Ft	A sportlétesítmény területén található előfűves labdarúgópálya, kosárlabdapálya, futópálya, kondi park és játszótér az év jelentős részében használható. A használhatóság időtartamának növelése érdekében a tervek szerint a sportkomplexumon belül 4 db elektromos kandeláber kerülne elhelyezésre. A tervezett beruházás a használhatóságon kívül a vagyonvédelem biztosítását is szolgálja.
3	Sportlétesítmény - Közösségi épület	kerékpártárolók építése	13914/82, 13914/23, 13914/83	427 520 Ft	A vívóterem, valamint a közösségi épület közötti szakaszon az újonnan tervezett járda mellett egy 16 kerékpár tárolására alkalmas terület kerülne kialakításra a város több pontján elhelyezett Veron típusú kerékpártárolók elhelyezésével. A tároló újonnan megépült épületegyüttes és elsősorban a szabadtéri sportpályák használóinak részére készülne. A több sportágnak is otthont adó pályára várhatóan nagyobb létszámmal érkeznek majd kerékpárosok, így a személygépjárművel érkezőkön kívül a kerékpárok elhelyezésére is gondolni kell. A 16 állásos kerékpártároló kialakítása mindkét épületbe érkezők kerékpárjának az elhelyezését szolgálja.

11	Vásártér utca	világítás bővítése	13914/80, 13914/81	1 665 776 Ft	A vásártéren a korábban rendezvények megtartására alkalmas területet 1,5 hektárról több mint 4 hektárra sikerült növelni, mely területet kerítéssel is körbevettünk. A rendezvénytér megvilágítására egy korábbi beruházás kapcsán 4 db lámpaoszlop került kiépítésre. A megnövekedett terület megvilágításának biztosítására terveink szerint két új vasbeton oszlop kerül kiépítésre egy a Vásártér utcai bejáratához, egy pedig a terület északnyugati (Lidl) felőli bejáratához. Az oszlopokra összesen 4 db nagynyomású halogén lámpa és 4 db fényvető kerülne elhelyezésre.
12	Vásártér utca	külső járda	11223	587 544 Ft	A 2014-ben megépített Vasút utca - Vásártér utca útépítések következtében a Vasút utcán korábban megépült járda elbontásra került és mivel a Vásártér utcán a gyalogos járda a sportpálya kerítésénél véget ér, így jelenleg a Vénkert - Viola utcák, valamint az új épületegyüttes megközelítése gyalogosan csak az aszfaltúton lehetséges, mely igen balesetveszélyes. A tervek szerint az újonnan megépült Vásártér utcával párhuzamosan a sportpálya kerítése mellett egy 1 méter széles betonjárda épülne ki, mely biztosítaná az itt élők gyalogos közlekedését, a létesítmények jobb elérhetőségét, valamint segít a beleset veszély elkerülésében.
13	Sportpálya	belső járda, tároló	11224	102 870 Ft	A városi sportpályát az önkormányzat és a futball klub különböző pályázatok segítségével, valamint önerőből az elmúlt években folyamatosan fejlesztette. Többek között új lelátó, új előfüves pálya és műfüves pálya is megépült. A vívóterem, valamint a szabadtéri sportpályák megvalósulásával egy igazi sportkomplexum jött létre, melynek jelen pillanatban csak külső összeköttetése van. Amennyiben valaki át akar menni az egyik pályáról a másikra, az egész területet meg kell kerülnie. Terveink szerint a sportpálya belső részén a lelátó végétől egy betonburkolatú járda épülne ki a sportlétesítmény irányába, ahol ez esetlegesen újonnan megépülő kerítésen kialakítandó kapukon könnyedén megközelíthetővé válna vívóterem.

17	Színpad	térkö burkolat építése	12086	1 151 419 Ft	A szabadtéri színpad nyugati oldalában a mosdók előtt a tervek szerint egy füvesített terület kerül kialakításra. A későbbi jobb kihasználtság érdekében a parkosítottra tervezett mintegy 80 m2-es terület térkö burkolatot kapna. A kialakított területen a rendezvények alkalmával árusító bódék, sátrak elhelyezésére nyílik lehetőség. A térkö burkolat a nézőtér burkolatával azonos szürke térkö burkolattal lenne kialakítva.
18	Színpad	kerítés építése	12086,12 084/1	340 578 Ft	A szabadtéri színpad körül jelenleg nincs kerítés tervezve. Rendezvények alkalmával a terület ideiglenes kerítéssel, kordonnal kerülne elhatárolásra. A tervezett 85 méter hosszú kerítés megépítésével a rendezvények során bérelt kordon és ideiglenes kerítés egy része kiváltható lenne. A megépült beruházás következtében a terület vagyonbiztonsági szempontból is jelentősen javulna.
20	Közösségi épület Sportlétesítmény	elektromos kapu kiépítése	13914/23 13914/82	640.000 Ft	Elektromos kapu kiépítése a Közösségi épület és a Sportlétesítményhez tartozó kerítéséhez a vagyonbiztonság megőrzése érdekében, segítve a portaszolgálat kialakítását.