



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől
a Képviselő-testület 2022. december 08-án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Kisvárosi fejlesztések- kerékpárút felújítása építési feladatok ellátása vonatkozó vállalkozói szerződés módosítása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: egyszerű többség
Névszerinti szavazás: igen
Költségvetést érint: igen
Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

98/2022.(III.24.) határozata

Közbeszerzési eljárást lezáró döntés kisvárosi fejlesztések- kerékpárút felújítása építési feladatok ellátása

Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által 2022. február 18. napján a közbeszerzésekről szóló **2015. évi CXLI. törvény Harmadik rész 115. § (1) bekezdése** alapján **„1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján folyósított költségvetési támogatás beruházás keretében kerékpárút kialakításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása”** tárgyában indított **nyílt eljárás szabályai szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok értékelését** követően a Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján az alábbi döntéseket hozza:
„...”

6. Döntés:

Ajánlatkérő a nettó 583.120 Ft (bruttó 740.562 Ft) hiányzó fedezetet a 2022. évi költségvetés közút hálózat karbantartási feladatok támogatásának terhére biztosítja, erre való tekintettel a döntés a következő:

Nyertes Ajánlattevő		Nyertes ajánlat
Neve	Címe és Adószáma	Nettó vállalkozási díj (Ft)
Vajda és Társa 2002	4242 Hajdúhadház, Nyíl U. 26.	165 787 402 Ft

Kft. és VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Kft. közös ajánlattevő	Adószám: 12901207-2-09 4242 Hajdúhadház, Nyíl U. 26. Adószám: 25918454-2-09	
---	--	--

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a nyertes ajánlattevővel való, a közbeszerzési törvényben foglalt határidők betartásával, vállalkozási szerződés megkötésére.

I. Irányadó jogszabályok

Szerződésmódosítás:

A szerződés **III. 9.** pontja alapján a szerződéses ellenérték az alábbiak szerint módosul:

„Felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját nettó 167.588.365 Ft + 45.248.859 Ft ÁFA, bruttó 212.837.224 Ft összegben állapítják meg.”

A pótmunka költségvetés és a tervezői nyilatkozat jelen módosítás mellékletét képezik.

A szerződésmódosítás Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó tájékoztatása szerint megfelel

a 141. § (2) bekezdés b) pontja rendelkezéseinek:

Kbt. 141. § (2) b):

(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

II. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása (amennyiben releváns).

Közbeszerzési eljárás lezárását követően 2022. március 31. a Vajda és Társa 2002 Kft-vel és a Vajda Mélyépítő Kft-vel vállalkozói szerződés aláírásra került. A Műszaki Ellenőr Megrendelővel és a Kivitelezővel egyeztetést kért, mivel műszaki tartalom változtatás miatt szükséges a vállalkozói szerződést módosítani.

A meglévő kerékpárút építési munkálatai alatt az alépítményének feltárását követően megállapításra került, hogy a tervezés során feltételezett alépítmény minőségénél jelentősen alacsonyabb minőségű alépítmény van a kerékpárút alapban, ezért a kiviteli tervekben meghatározott pályaszerkezet áttervezésére került sor. Az áttervezés és a műszaki tartalom változás következményeként a Vállalkozó pótmunka elvégzésére köteles, amely a vállalkozói díj emelkedését vonja maga után.

A kimutatások alapján megállapítható, hogy a kivitelezőnek nettó: 1.800.963 Ft többlet költsége keletkezett.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(XII. 08.) határozata
Kisvárosi fejlesztések- kerékpárút felújítása építési feladatok ellátása vonatkozó
vállalkozói szerződés módosítása**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, a **Kisvárosi fejlesztések-kerékpárút felújítása építési feladatok ellátása** tárgyú közbeszerzési nyertesével kötött vállalkozási szerződés módosítására a vállalkozói díj tekintetében.

Módosítást követően a vállalkozói díj összege összesen: nettó 167.588.365, - Ft, azaz nettó egyszázhatvanhétmillió- ötszáznyolcvannyolcezer- háromszázhatvanöt forint.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a nettó: 1.800.963 Ft költségnövekményt a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Kiss- Kazsuk Katalin jegyző

Hajdúhadház, 2022. november 30.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Berencsiné Veres Mónika
pályázati referens

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta:

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző