

Előlap az előterjesztéshez

Az előterjesztés címe: Beszámoló Hajdúhadház város középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető

Az előterjesztést ellenőrizte, látta: Szaniszló Tamás aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta: Dr. Juhász Marica jegyző

Véleményezi: Biró István Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

Az ülés időpontja: 2023. szeptember 21.



**Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

Képviselő-testület 2023. szeptember hó 21. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló Hajdúhadház város középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról

Véleményezés: Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: egyszerű többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: nem

Melléklet: Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

179/2015.(X.01.)HÖ sz. határozat

*Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező **Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégia** tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért, a dokumentumot elfogadja, mivel az az önkormányzat hosszabb távú elképzeléseit, terveit tartalmazza.*

36/2020.(II.13.) HÖ. számú határozat

Új Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy Hajdúhadház város vonatkozásában új Integrált Településfejlesztési Stratégiát készít.

119/2023.(V.25.) HÖ. számú határozat

Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának elfogadásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégia módosított tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért, a dokumentumot elfogadja, mivel az az önkormányzat hosszabb távú elképzeléseit, terveit tartalmazza.

II. Irányadó jogszabályok

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésének értelmében az *Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásával kapcsolatos beszámolóról a Képviselő-testület évente dönt.*

III. Döntési lehetőség bemutatása; döntés indoklása

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 179/2015.(X.01.) HÖ sz. határozatában elfogadta **Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját**, amely az önkormányzat hosszabb távú elképzeléseit, terveit tartalmazza.

Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája - amely a 2010-ben készült és 2013-ban aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) átdolgozása - **kijelöli a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit** – elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), másodsorban az ágazati operatív programok forrásainak felhasználásához, illetve egyéb fejlesztési források mozgósításához.

Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló beszámoló dokumentumban bemutatásra kerülnek az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok és azok megvalósulását szolgáló intézkedések.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 119/2023.(V.25.) határozata értelmében módosításra került.

Az előterjesztés vonatkozásában a **Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok a véleményezésre jogosult.** Véleményezési jogkörével a napirendi pont szavazásáig élhet.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023.(IX.21.) határozata

**Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló 2023. évi
beszámolóról**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló 2023. évi beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

Hajdúhadház, 2023. szeptember 7.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló beszámoló

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 179/2015.(X.01.) HÖ sz. határozatában elfogadta, majd a 119/2023(V.25.) számú határozatával módosította **Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját**, amely az önkormányzat hosszabb távú elképzeléseit, terveit tartalmazza.

Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája - amely a 2010-ben készült és 2013-ban aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) átdolgozása - **kijelöli a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit** – elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), másodsorban az ágazati operatív programok forrásainak felhasználásához, illetve egyéb fejlesztési források mozgósításához.

Városközponti akcióterület

A fejlesztések megvalósulásával, az egyes szolgáltatások gyors és egyszerű elérhetőségének biztosításával a modern kisvárosi életformának megfelelő helyszínéül szolgál, valamint közszolgáltatási, kereskedelmi, kulturális és turisztikai szempontból funkcionálisan megerősödik. A megvalósuló beruházások eredményeképpen nő a város népességmegtartó képessége, turisztikai vonzereje és gazdasági potenciálja.

A fentieknek megfelelően a fenntartható, gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztést a Városközpont akcióterületen az alábbi fő tevékenységek szolgálják:

- **Polgármesteri Hivatal épületének bővítése, a Hivatal szolgáltatásainak fejlesztése: a fejlesztés keretében a belső udvari szárny felújítására, bővítésére az épület akadálymentesítésére, lift beépítésére kerülne sor. A fejlesztés keretében az elektronikus ügyintézés feltételeinek korszerűsítésére is megvalósulna.**

Végrehajtás:

Hajdúhadház Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-15-HB1 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031 és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámon. A pályázatok elbírálása megtörtént, melynek keretében Hajdúhadház Város Önkormányzata támogatásban részesült, melynek keretében sor kerül a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítésére.

A pályázatok során a Polgármesteri Hivatal főépület a szociális iroda, és az adócsoport épülete került korszerűsítésre. A pályázatot 2019. május 31-én sikeresen lezártuk.

Az elektronikus ügyintézés feltételeinek korszerűsítése érdekében a rendeletekben módosításra kerül a „kizárólag papír alapon benyújthatóság” kitétele, ennek alapján minden dokumentumok elektronikus úton is benyújthatóvá válik. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01277 azonosítószámú pályázat során az Önkormányzatnak az sikerült megteremteni az ASP szakrendszerekhez való csatlakozáshoz szükséges humán valamint infrastrukturális feltételeket. A projekt célcsoportja az Önkormányzat, valamint intézményei gazdálkodásai feladatait ellátó, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló Pénzügyi Iroda munkatársai, az Adócsoport, az Iktató munkatársai, valamint az Anyakönyvvezető.

- **A Városközpont akcióterület határaiként szolgáló útvonalak és csillagterek zöldfelületi fejlesztése, a csillagerőd nyomvonalának, a város történelmi középpontjának zöldfelületi elemekkel történő kihangsúlyozása**

Végrehajtás:

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP- 2.1.2-15-HB1-2016-00018 azonosító számon regisztrált, 2016.06.21. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.03. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Megvalósult tevékenység: A projektben nagymértékű zöldterületi fejlesztések jelentek meg az úgynevezett „Csillagterek” rekonstrukciójával, felújításával (Petőfi utca, Petőfi, Széchényi utca kereszteződés, Bajcsy Zsilinszky. utca, Béke utca, Petőfi utca közti tér; Zrínyi, Lázár, Bercsényi utca keresztezés; Dobó, Hajdú, Hunyadi tér; Arany J. – Vörösmarty, Jókai utca tér; Vörösmarty – Tompa M., Csokonai utca tere. A zöldfelületi terek összeköttetése céljából egy szakaszon szilárd burkolat kialakítása, egy szakaszon pedig felújítása megtörtént. Továbbá Piac területéhez kapcsolódó zöldfelületi fejlesztés; Béke utcai park felújítása, közösségi tér kialakítása (padok), fásítás; Kazinczy utca fasorral történő fejlesztése.

A jelenlegi piac került felújításra, illetve bővítésre eszközbeszerzéssel, szükséges parkoló kialakításokkal egyidejűleg

A szabadtéri színpad továbbfejlesztése új büfé építésével, zöldfelületi fejlesztéssel. Szabadtéri színpadhoz kapcsolódó öltöző kialakítása.

A „soft” elemek környezettudatosságot erősítő szemléletformáló akció, települési arculat és identitás fejlesztése, valamint bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság javítását segítő rendezvények kerültek megrendezésre.

A pályázatot 2019. december 31-én sikeresen lezártuk.

A Bocskai téren található I. világháborús emlékmű renoválása megtörtént a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány jóvoltából.

„Keleti” és „Déli” szociális városrehabilitációs AT

Hajdúhadház kedvezőtlen társadalmi és foglalkoztatottsági mutatókkal rendelkező városrészeiben olyan komplex fejlesztések megvalósítása szükséges, amely integráltan kezeli a lakókörnyezet infrastrukturális hiányosságait, valamint az itt élők munkaerő-piaci, képzettségi, egészségügyi és egyéb problémáit. A fejlesztéseket a város Antiszegregációs programjával összhangban kell megvalósítani.

- **szolgáltató központ kialakítása a szociális városrehabilitációs területeken:** az épület a családsegítés és szociális szolgáltatások helyben történő biztosításán túl napköziként, kulturális és szabadidő központként, tanácsadó helyként és hatósági ügyintézés helyszínéül is működik majd; a tervezett létesítmény főzési és tisztálkodási lehetőséget biztosít a rászorulóknak és életvezetési tanácsadásokkal is segíti a szegregátumban élőket;
- **közösségi funkciójú szabadterek, játszóterek kialakítása;**

Utóbbi két pont végrehajtása:

1. Hajdúhadház Város Önkormányzata közel 400 millió forint Európai Uniós támogatásban részesült az ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013 kódszámú, „Szociális célú városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon – A Sport, mely egyenlővé tesz” elnevezésű projekt keretében.

A pályázat célja közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek megvalósítása és közösségi terek kialakítása volt.

A Szociális célú városrehabilitációs projekt keretében a vasútállomás környéke, a Veszprémy tér, és a Szederjes egykori területe újjult meg teljesen. A Veszprémy téren térkővel burkolt sétány és parkosítás történt. A megújult Veszprémy tér 2015. június 4-én került átadásra.

A projekt keretében a Vénkert utcán található Önkormányzati tulajdonú telkekre közösségi célt szolgáló építmények létesültek. A megépült Községi Házban irodák, illetve egy nagyobb méretű, konferenciák megtartására alkalmas terem is kialakításra került. A Községi Ház ünnepélyes átadására 2015. szeptember 25-én került sor.

A Községi Ház mellé egy sportkomplexum épült, mely szabadtéri, füves labdarúgó pályát, aszfaltozott kosárlabda pályát és futópályát, játszóteret, kondiparkot, fedett vívótermet foglal magában. Az új létesítményekhez vezető utakat, a Vasút és Vásártér utcákat teljes hosszukban aszfaltburkolattal láttuk el.

A beruházás a város szociálisan leszakadt városrészén valósult meg, a pályázat előkészítése során a lakossági felmérés egyértelműen alátámasztotta, hogy a fejlesztendő területen igény mutatkozik különböző sportolási lehetőségeknek helyet adó létesítmények kialakítására. A Vívóterem, edzőterem, kosárlabda pálya, kis élőfüves focipálya, szabadtéri kondipark kialakításával biztosítjuk az akcióterületen élő, túlnyomórészt hátrányos helyzetű lakosság számára a megfelelő sportlétesítményeket, melyek erősítik a helyi lakosság szociális kohézióját.

A vívóterem kivitelezés teljes költsége közel 121 millió forint volt, melyből 108 millió forint Európai Unió forrásból kerül finanszírozásra. A kivitelezés további költségeit 12 millió forint összegben a Magyar Vívó Szövetség támogatta, így az Önkormányzat esetében nem volt szükséges saját forrás biztosítása. A Magyar Vívó Szövetség további 3 millió forint létesítmény fenntartási támogatást biztosított, így tovább javult az épület felszereltsége.

A Sportkomplexum ünnepélyes átadására 2015. szeptember 26-án került sor a Hadházi Káposztás Napok gasztronómiai rendezvény alkalmával.

A város célja a látványos fejlesztési elem megvalósításával, hogy pozitív hatással bírjon a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminőségére, szociális, társadalmi helyzetének javítására, társadalmi integrációjára.

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.”

Közreműködő szervezet neve: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ROP KSZ

Az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017. számú „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon” című projekt eredményeként teljesen megújult a Városközpont, valamint egy szociálisan és infrastrukturálisan elmaradott városrész felzárkózására, kiemelkedésére nyílt lehetőség.

A Csokonai Művelődési Ház 442 millió forint, 100%-os intenzitású támogatást elnyerő fejlesztés egyike volt. A városközpontban az épület kívül-belül megújult, az épület alagsorában új közösségi tér alakult, így az intézmény működésében is új lehetőségek nyíltak. Állandó programokat biztosítottunk a Művelődési Házban: kézműves tanfolyamok, kamaraszínház, amatőr színjátszó kör és játszóház nyújtott lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére.

A Kossuth utcán található, előtte beépítetlen füves területen 2015-ben egy 400 férőhelyes Szabadtéri színpad és Rendezvénytér is megépítésre került, mely színvonalas rendezvényhelyszínként szolgálja a hajdúhadházi lakosok kulturált kikapcsolódását.

Az Egerházi Emlékház felújítása is megvalósult, a festőművész örökségéhez méltó kiállító-teremmé és alkotóházzá alakult, ahol állandó és időszakos kiállítások mellett rendszeres művészeti és kézműves tevékenységnek is otthont ad az épület.

A pályázat lehetőséget adott arra, hogy az elkészült infrastrukturális elemeket folyamatosan megtöltsük kulturális rendezvényekkel, biztosítva azok kihasználtságát.

A meglévő játszótéren kulturált köztéri WC-t, pelenkázót és játszóházat alakítottunk ki. A Béke utcán eddig parkként használt régi játszótér visszanyerte eredeti funkcióját, egy teljesen új, EU konform létesítményt adtunk át a gyerekeknek a projekt megvalósításával.

- **önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása;**

Végrehajtás:

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számon regisztrált, 2020.09.28. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2021.01.22. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A Támogató döntése alapján az Önkormányzat 500.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja Hajdúhadház leromlott városrészének leszakadását okozó folyamatok megállítása, megfordítása, a terület státuszának emelése a telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítása. Fontos célkitűzés az érintett városrészek elérhetőségének javítása, lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális és közösségi funkciók kialakítása. Fejlesztések alapvető célja ennek megfelelően a szegregált területek, akcióterület bekapcsolása a város társadalmi, gazdasági vérkeringésébe.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg: A 4. szegregált területen 11 db szociális bérlakás komplex felújítása valósul meg az Irinyi utca 19-37. címeken, illetve az Akcióterületen található további lakásban. A szegregátumon kívül, de az akcióterületen belül 1 db önkormányzati bérlakás felújítása/kialakítása, illetve a bútortartás beszerzése történik a Bercsényi utca 39. szám alatt, amely szolgálati lakásként fog funkcionálni.

A Bercsényi u. 13. sz. alatti közösségi célokat szolgáló épület esetében megvalósításra kerül, illetve a felújított épületek energiahatékonysága javul és a nyilvánosság is biztosítva lesz. A közbiztonsági funkció javítása céljából a közterületeken térfigyelő kamerarendszer kerül kiépítésre. A foglalkoztatást elősegítő funkciók kiépítése során közösségi kert kerül kialakításra, illetve az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság számára a közösségi munka világába való visszatérést segítő funkciókat (oktatási, tanácsadási stb.) ellátó épület kerül felújításra, kialakításra a Bercsényi utca 13. szám alatt az akcióterületen belül. Az egyéb kapcsolódó fejlesztések közül az Önkormányzat 7 db önkormányzati út szilárd burkolattal történő ellátása valósult meg.

- **úthálózat fejlesztése, korszerűsítése,**

Végrehajtás:

Hajdúhadház Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül a TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre az Önkormányzat Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be.

A Támogató döntése alapján az Önkormányzat 142.979.616 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat keretében a Dr. Földi János utcán hiányzó kerékpárút kiegészítése (Katolikus Templom-Béke utca) és a meglévő külterületi útburkolat felújítása valósul meg.

A projekt megvalósítása során új szakaszokként 102 m egyesített gyalog- és kerékpárút, 113 m elválasztott gyalog- és kerékpárút és 510 m önálló kerékpárút épül. Ezzel egy időben 7 közúti átvezetést kell akadálymentesen kialakítani a szükséges forgalombiztonsági elemek kihelyezésével

egyidejűleg. Felújításként 955 m külterületi kerékpárút biztonságos kerékpáros közlekedés valósítható meg Hajdúhadház városon keresztül Bocskai kert település és Téglás között.

A beruházás települési összekötő szakaszok fejlesztését célozza a munkába járás érdekében, hiszen a nyomvonala mentén összesen 62 db, esetenként több munkavállalót foglalkoztató vállalkozás, boltok, üzletek, szolgáltatók, a járási hivatal épülete, valamint turisztikai attrakciók is megtalálhatóak.

A projekt célja, összhangban az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljaival, a komplex, egymást segítő és erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztések elősegítése. Hosszú távú cél összefüggő kerékpárosbarát területek teljes körű kialakítása. Végző cél a környezetre gyakorolt hatások csökkenése, a CO₂ kibocsátás mérséklése, a társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása.

A projekt során a településen 0,725 km új kerékpárút szakasz létesült és 0,955 km szakasz újult meg a beruházás végére. A beavatkozás tervezése és megvalósítása során úgy járunk el, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak legyenek. A gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését és kialakítását is figyelembe vettük a tervezés során. A beruházás hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához, a tervezés során az önkormányzat a közlekedésbiztonsági szempontokat kiemelten figyelemmel kísérte és a továbbiakban is figyelembe veszi a megvalósítás szakaszában is. A projekt tervezése során és a megvalósítás szakaszában az önkormányzat törekedett arra, hogy a környezetet indokolatlanul, a szükséges mértéken felül ne károsítsa. A beruházás nem pontszerűen, hanem Hajdúhadház Város integrált településfejlesztési stratégiájában foglaltak szerint, a korábbi kerékpárutak felújításaként és kiegészítéseként, azokhoz szorosan kapcsolódva valósult meg. A beruházás konkrét intézkedéseket valósult meg a legsebezhetőbb közlekedők, a gyalogosok, kerékpárosok, a gyermekek, idősek, és fogyatékkal élők közlekedésbiztonságának javítása érdekében.

A projekt elősegíti Hajdúhadház kül- és belterületén a kerékpár hálózat továbbfejlesztését, új szakaszok építésével és a meglévő szakaszok felújításával. A projekt hozzájárul a környezeti, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatósághoz, hiszen a környezetkímélő közlekedést segíti elő, gazdaságilag fenntartható és társadalmi szempontból rendkívül fontos, mivel az itt élők mindennapi biztonságos közlekedését támogatja. Hajdúhadház déli részén a 4. sz. főút leágazásától külterületi kerékpárút vezet be a településre, mely a közigazgatási határon belül önálló kerékpárútként, illetve egyesített gyalog- és kerékpárútként halad északi irányba a Béke útjával párhuzamos vonalvezetéssel a Mester utca kereszteződéséig. Szintén kerékpárút található a település északi részén a Dr. Földi János és az Alkotmány utca vonalában, mely Téglás településsel biztosít közvetlen kerékpáros összeköttetést.

- **közmű-rekonstrukció;**

Belvíz elvezetése Hajdúhadházon III. ütem című, TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 számú pályázatesetében a Támogató a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága. A támogatási összeg: 200.000.000 Ft. Megvalósítási időszak: 2021.09.01-2023.11.05.

Hajdúhadház városában, az utóbbi évek csapadékos hónapjai alatt, a városban, több helyen keletkeztek káros csapadékvíz általi elöntések. A meglévő vízelvezető rendszer, több helyen is felújításra szorul, illetve lokális helyeken nincs hatékony csapadékvíz elvezetés.

A tervezés tárgyát képező területek:

- 11072 hrsz Attila utca

- 11203 hrsz Deák Ferenc utca
- 11215/2 hrsz Rákóczi utca
- 11483 hrsz Kinizsi utca
- 12247 hrsz Bercsényi utca
- 13040 hrsz Gárdonyi G. utca
- 13166 hrsz Görgey utca
- 13190 hrsz Munkácsy M. utca
- 13238 hrsz Homok utca
- 13262 hrsz Akácfa utca
- 13293 hrsz Silye G. utca

A tervezett csatornák főbb jellemzőit ismertetjük. A Rákóczi utca mentén létesülnek meglévő földmedrű árkok nyomvonalán, nyílt szelvénnel, vb. mederelem burkolattal, rendre 166,172, 314 fm hosszon. Ezek a csatornák kapcsolódnak a tervezett Rákóczi utcai útrehabilitációhoz, a bejelölt nyomvonalak összhangban vannak az útrehabilitáció fentebb is említett tervével. Ezen csatornák befogadója a 2-1-0 jelű meglévő zárt csatorna, amely a Téglás utcánál keresztezi a Rákóczi utcát. Az út mindkét oldalán épülnek csatornák, összhangban az utépítési tervvel. 2-1-2-1 jelű csatorna: A Deák F. utcán épül meglévő földmedrű árok nyomvonalán nyílt burkolt csatornaként, 224 fm hosszon. Befogadója a Rákóczi utca déli oldalán futó – szintén tervezett – 2-1-2 jelű csatorna. Az utcában jelenleg még földút van. 3F-1, 3F-2, 3F-3 jelű csatornák: Szintén a tervezett Rákóczi utcai útrehabilitációhoz kapcsolódóan, az utépítési tervvel összhangban előírányzott viszonylag rövid (90, 64, ill. 87 fm) csatornák. Nyílt burkolt szelvénnel tervezettek. Befogadjuk az Attila utca mentén északi irányba vezető 3-0-0/F jelű meglévő zárt csatorna. 3-0-0 jelű csat. (meghosszabbítás): Ez a csatornaszakasz a déli városrészben a Silye G. utcában létesül a meglévő 3-0-0 főgyűjtő meghosszabbításaként. Az utcában jelenleg még földút van. A tervezett csatornaszakasz 386 fm hosszú, ebből ~170 m zárt csatornaként építhető egy dombvonulat átmetszésénél, a további szakasz nyílt burkolt csatornaként tervezett. Ez a csatornaszakasz befogadóként szolgál a becsatlakozó utcák - szintén tervezett - csatornáinak. 3-0-6 jelű csatorna: A Görgey utcán épül nyílt burkolt csatornaként 193 fm hosszon. Az utcában földút van. A csatorna befogadója a 3-0-0 jelű csat. Jászai M. utcai, már meglévő nyílt burkolt szelvényű szakasza. 3-0-7 jelű csatorna: A Munkácsy M. utcában épül nyílt burkolt csatornaként 185 fm hosszon, kis eséssel. Az utcában még földút van. A csatorna befogadója a 3-0-0 jelű csat. Jászai M. utcai, már meglévő nyílt burkolt szelvényű szakasza. 3-0-8 jelű csatorna: A Bercsényi utcában épül nyílt burkolt csatornaként 237 fm hosszon, földút mentén. A tervezett csatorna a Jászai M. utcán, a 3-0-0 jelű csat. jelenlegi végszelvényéhez csatlakozik. 3-0-9 jelű csatorna: A Homok u. – Gárdonyi G. u. nyomvonalon épül nyílt burkolt csatornaként 342 fm hosszon, a tereplejtési viszonyokhoz igazodva, végig földutas szakaszon. A befogadó ez esetben is a 3-0-0 jelű csat. Silye G. utcai, szintén most tervezett szakasza. 3-0-10 jelű csatorna: Az előzőhöz hasonlóan a Silye G. utcai tervezett csatornához kapcsolódóan épül az Akácfa – Gárdonyi G. - Zöldfa utcák mentén, végig földutas nyomvonalon, a domborzati viszonyok által meghatározott U-alakú nyomvonal-geometriával. A tervezett csatorna hossza 618 fm, mederszelvénye nyílt burkolt. 3-0-10-1 jelű csatorna: A Gárdonyi G. utcán épül nyílt burkolt csatornaként 108 fm hosszon, földutas szakaszon, az Akácfa utcán tervezett csatornához csatlakozóan. 4-1-0 , 4-1-1 jelű csatornák: A Kinizsi Pál utcában épülnek 451+169= 620 fm hosszon. Az utca keskeny szabályozási szélességű, már megépült az aszfalt útburkolat, s mindkét oldalon járda van. A 4-1-0 nyomvonalon már csapadékvízvezető rendszer is van, azonban nem jól működik, átépítése szükséges. A szűk utcakeresztmetszet miatt – üzemeltetési szempontból kedvezőbb - nyílt burkolt árok elhelyezésére nincs lehetőség, ezért zártszelvényű csatornát tervezünk tisztítóaknákkal, felszíni beton folyókákkal, víznyelőkkel. A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer megépítéséhez előreláthatólag útburkolat bontásra/helyreállításra is szükség lesz. A tervezett vízvezető rendszer befogadója a 4-1-0 jelű csatorna 0+215 szelvényében lévő tisztítóakna. (Innen a meglévő csatorna az utcára merőlegesen, a 20. sz. lakóház mellett, O40 b. zárt

szelvénnnyel, majd nyílt árokként vezet ki a 4-0-0 főgyűjtő felé.) Az építési munka sem táj, sem természetvédelmi területet nem érint.

- **a „Keleti” szociális városrehabilitációs akcióterület jobb megközelíthetőségének biztosítása:** Bocskai tér, Hunyadi u. Ligeti u (49101 jelű országos közút 0+000 – 5+282 km) rehabilitációja, Hajdúhadház és Hajdúsámson közötti út felújítása kerékpársáv kiépítésével, vasúti keresztezések közlekedésbiztonsági fejlesztése

Végrehajtás:

A pályázat megvalósítása: Hajdúhadház Ligeti bekötőút burkolatfelújítása magába foglalta a 13646/9 10856, 021 hrsz utak felújítását. Minden szakaszra jellemző, hogy az aszfaltburkolat állapota jelentősen leromlott, felújításra szorul. Az első szakaszon az állapotromlása a meglévő kiemelt szegélyek állapota miatti nem megfelelő vízelvezetésre vezethetők vissza. A meglévő kiemelt szegélyek nagyrészt szétfagytak, a vízelvezetést már nem biztosítják. A kiemelt szegélyek cseréje és a megsüllyedt, vagy hálósan berepedezett területek lokális burkolatcseréje után kopó aszfaltréteg terítésével terveztük a burkolat felújítását. A szegélyek cseréje és a meglévő magassági vonalvezetés helyreállítása után a felújított szakasz vízelvezetésére a meglévő zárt csapadék vízelvezető rendszer alkalmas, annak átépítése nem szükséges. A csatlakozó utcákban a lekerekítő ívek végéig a meglévő burkolatok felújításra kerülnek.

A második szakasz szegélyek nélküli, 6,00 m széles aszfalt burkolattal rendelkező belterületi szakasz. A padkanyesésével és a meglévő földárkok profilozásával a vízelvezetési problémák megoldhatók. A burkolat felújítását a megsüllyedt, vagy hálósan repedezett burkolatrészek lokális cseréje után egy réteg aszfalt kopóréteg terítésével terveztük. A meglévő padkát 0,5-0,5 m szélességben 15 cm M22 zúzottkővel javasoljuk stabilizálni. A 3. szakaszon a meglévő 4,00 m széles burkolat állapota erősen leromlott, a burkolatszélek letöredezték. Ezen a szakaszon a letöredezett burkolatszélek vágása után a meglévő burkolat két oldali szélesítésével 5,00 m burkolatszélességet terveztünk 1,0-1,0 m stabilizált útpadkával. A meglévő és megmaradó burkolat felújítását egy réteg aszfalt kopóréteg terítésével terveztük a szükséges lokális pályaszerkezet cserék elvégzése után. A vízelvezetési hiányosságok a meglévő szikkasztó árkok profilozásával megoldhatók. A külterületen a csatlakozó földutakon átlag 25 m hosszban 4 m-es burkolatszélességgel a sárfelhordás megelőzése érdekében teljes pályaszerkezettel szilárd aszfaltburkolatú sárrázókat terveztünk.

- **turisztikai fejlesztések**

Végrehajtás:

Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása a Gáborkertben VP6-19.2.1-23-6-21

A projekt keretében Hajdúhadház külterületén, Gáborkert 19607 helyrajzi számú ingatlanán egy kerékpáros pihenő és egy szociális épület kerül kialakításra. A fejlesztés célja, hogy a környék lakosságának a Gáborkertben való kerékpározás lehetőségének megteremtése ellenőrizhető, biztonságos keretek között valósuljon meg. A kerékpáros pihenő kikapcsolódást nyújt az egész családnak, akik ide látogatnak. A kerékpáros pihenőhöz tartozik egy szociális rész, ahol vizes helyiségek is ki lettek alakítva, valamint vízvétel is megtalálható. A kerékpározás környezetkímélő mivel nincs károsanyag-kibocsátás, illetve levegő- és zajszennyezésével sem terheli a környezetét. Hozzájárul ezáltal a fenntartható növekedés, valamint a fenntartható mobilitás minél nagyobb fokú eléréséhez, mely kiemelt szintű globális célkitűzés. A fejlesztés megvalósításával célunk a kerékpárosközlekedők részarányának megtartása, és a kerékpáros fejlesztések megvalósítása után a kialakított kerékpáros létesítmény hatására a részarány további növelése a gépkocsival és tömegközlekedéssel közlekedőkkel szemben. Emellett alapvető célkitűzései a térség fejlődési lehetőségeinek megteremtése, a lakosság életkörülményeinek javítása, a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele és a hivatásforgalmú kerékpározás elterjedése.

Az épületben kialakításra került külön férfi és női szociális blokk, valamint egy fedett terasz, és az épületen belül tárolásra alkalmas helyiségek előtérrel, mindösszesen nettó 40 m² hasznos alapterülettel.

A későbbiekben tetőtér beépítési lehetőséggel épült meg a tetőszerkezet.

Az udvaron kialakításra került egy sütögetésre alkalmas rész, pihenő padokkal és asztalokkal.

Ezen felül a kerékpáros pihenő elengedhetetlen részeként a kerékpártárolók, valamint hulladékgyűjtők kerültek elhelyezésre.

Hajdúhadház, 2023. szeptember 7.

Beszámolót készítette:

Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető