

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS**

**Előterjesztő:** Csáfordi Dénes polgármester

**Tárgy:** Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat megvalósítási határidejének módosítása

**Ügyintéző:** Suhaj Enikő pályázati referens

**Iktatószám:** -

**Melléklet:** -

**Feladatot jelent:** Suhaj Enikő pályázati referens

**Véleményező bizottság:**  
Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai,  
Közrendvédelmi és Polgári Védelmi Bizottság

**Bizottsági elnök:**  
Fórián Albert

**Egyéb véleményező szerv:** -

**Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:** 2024.12.11.

**Törvényességi ellenőrzést végezte:**

**Dr. Tóth Judit** *aljegyző* .....

**Látta:** **Dr. Juhász Marica** *jegyző* .....

**Az ülés időpontja:** 2024. december 12.

**Egyéb meghívottak:** -

**NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS**



**Hajdúhadház Város Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**

---

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.  
(52) 384-103  
hajduhadhaz.hu

**Tisztelt Képviselő-testület!**

***I. Előzmények***

Az Önkormányzat a Képviselő-testület 111/2021.(VII.08.) határozata értelmében pályázatot nyújtott be külterületi utak felújítása tárgyában, azonban a pályázatban szereplő helyrajzi számok pontosítása vált szükségessé a geodéziai bemérést követően. Egyeztetve a pályázat kiírójával azt a megoldást ajánlotta, hogy a többkörös hiánypótlás és az egyszerű megvalósítás és elszámolás érdekében vonja vissza az önkormányzat a pályázatot és nyújtsa be újra, immáron kiegészítve valamennyi helyrajzi számmal. Ezt követően a Képviselő-testület 73/2022 (II.24.) határozata értelmében a pályázat ismételten benyújtásra került.

A fejlesztés helyszíne érdemben nem változott, a fejlesztési terület út szélességhez és az útpadkához szükséges helyrajzi számokkal egészült ki.

A támogatási szerződés megkötésére 2023. januárjában került sor.

Ezután kezdődhetett meg a szomszédos területek ingatlan-viszonyainak rendezése. Több esetben a területek megvásárlására volt szükség. Illetve tekintettel arra, hogy a 0290/7 hrsz-ú terület esetében a Magyar Állam is tulajdonos volt egy igen hosszadalmas folyamat során sikerült a szükséges tulajdonrészt megszerezni.

A tulajdonviszonyok rendezését követően az egyes területek szántó művelési ágát meg kellett változtatni kivett út művelési ággá, illetve telekalakítás is szükséges volt több esetben. A szükséges földhivatali eljárások 2024. december 6-ig lezajlottak, jelenleg a tervezés és engedélyezés van folyamatban.

A célterületként megjelölt 0284 hrsz-ú útból kb. 3.641,34 méter hosszban zúzottkő, és a 0289 hrsz-ú útból kb. 751,91 méteren két sávós aszfalt burkolatú útpálya szerkezet kerül kialakítása.

A jelenleg hatályos Támogatási szerződésben megjelölt megvalósítási határidő 2025. január 10. Lehetőség van hosszabbítási kérelmet beadni 2025. június 30. megvalósítási határidő tekintetében.

**Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.**

## **Határozati javaslat**

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2024.(XII.12.) határozata  
Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat  
megvalósítási határidejének módosításáról**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy kérelmet kíván beadni a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat megvalósítási határidejének 2025.06.30. dátumra történő módosítására.

A Képviselő-testület felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Csáfordi Dénes polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Suhaj Enikő pályázati referens

Hajdúhadház, 2024. december 11.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes  
polgármester