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 Hajdúhadház, Béke útja rehabilitációja II. szakasz  
(ÉAOP-3.1.2./A-09-2009-0004) 
 
Projekt Tartalma: 
A fejlesztés, Hajdúhadház település közlekedésében központi szerepet betöltő Béke útjának 
0+050 és 0+675 szelvénye között külterületi szakaszára, 0+675 szelvényétől 1+910 
szelvényéig tartó belterületi szakaszára irányul, mely csatlakozik az ÉAOP-2007-3.1.2. 
konstrukció keretében már nyertes "Hajdúhadház, Béke útja rekonstrukciója" című 
projekthez. A város egészét átszelő régi 4. számú főút ezen szakasza erősen elhasználódott, 
kátyús és repedezett, helyenként közlekedésre alkalmatlan, így a forgalom biztonságos 
lebonyolítása érdekében a beruházás tovább nem halasztható. A Béke útja ezen szakaszának 
rekonstrukciója, Kelet-Magyarország egyik társadalmi és gazdasági szempontból 
legelmaradottabb kistérségében segítheti elő a közlekedési feltételek és a lakosság 
életminőségének javítását.  
 
Támogatási szerződés aláírása:  2010. 07.16. 
Tervezett kezdő időpont:   2010. 09. 12. módosult: 2011. május 02. 
Befejező időpont:    2011. 06. 30. módosult 2012. március 30. 
Projekt összköltsége:    284.161.056 Ft 
Projekt elszámolható költsége:  271.306.594 Ft 
Támogatás összege:    230.610.605 Ft 
 
 
A Projekt megvalósítása: 
 
A projekt zárása folyamatban van. A támogatási szerződés utolsó módosítása értelmében a 
fizikai megvalósítás időpontja 2012. március 30.-ra módosult. A fizikai megvalósítástól 
számított 30 napon belül kell benyújtani a záró kifizetési kérelmet. A kérelem összeállítása 
folyamatban van. Az eddig beadott kifizetési kérelmek elfogadásra kerültek a közreműködő 
szerv által. Eddig egy helyszíni szemlére került sor. A záró kifizetési kérelemmel együtt 
összesen 4.004 e Ft támogatási összeget kiutalása várható.  
Az Opus Team Kft-vel kötött pályázat terhére el nem számolható projektmenedzsmenti díj 
2011 december 9-én csökkentésre került: 3.850.000 Ft+ Áfa összegre. 
 
 
Hajdúhadház déli városrész bel-és külterületi vízrendezés (belvíz, 
csapadékvíz-elvezetés) I. ütem 
Pályázati azonosító: ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0013 
 
 
Hajdúhadház Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operaív Program keretében Település 
bel és külterületi vízrendezés tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be. 
Kétfordulós pályázat 2007-ben került kiírásra, a támogatói döntés 2009 évben született meg. 
A projekt elszámolható összköltsége: 502.988.423 Ft.  
A támogatás mértéke: 452.689.581 Ft. 
Projekt tartalma: 
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A város dél-délkeleti része a leginkább veszélyeztetett terület, amely közel 150 ha területet 
érint. A projekt keretében ennek a területnek a megfelelő csapadékvíz elvezetését kívánjuk 
megvalósítani. 
A projekt eredményeként megvalósul Hajdúhadház belterületi csapadékvíz elvezetési 
beruházásának I. üteme. Összesen 10 192 fm csatorna kerül kialakításra, elérhetővé válik, 
hogy a településen biztonságos lakókörnyezetet valósuljon meg, amely hosszú távon 
hozzájárul a gazdaságélénkítő, innovatív beruházások megvalósításához.  
 
Projekt megvalósítás állapota: 
 
A 93/2010.(V.06.) HÖ sz. határozat alapján a képviselő-testület eredménytelenné 
nyilvánította az eljárást.  
Zemplénkő Kft előzetes vitarendezési eljárást kezdeményezett az eljárást lezáró döntés ellen. 
102/2010.(V.14.) HÖ.sz. határozat szerint a képviselő-testület fenntartja döntését, és új 
közbeszerzési eljárás indítása mellett döntött. 
A Zemplénkő Kft jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál., 
melyről az értesítést 2010.05.27-én kaptuk kézhez.  
A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata a jogorvoslati kérelemnek helyt adott, 
megsemmisítette a közbeszerzési eljárást lezáró döntést, és 1.000.000 Ft pénzbírság 
megfizetésére kötelezte az Önkormányzatot, melyet a közbeszerzési eljárás bonyolítója 
megtérít önkormányzatunk részére. 
A 2011. 03. 03-án a közbeszerzési bonyolítóval kötött szerződés alapján kifizetésre került a 
bonyolítói díj (3.750.000 Ft) és ezzel egy időben a megállapodás alapján a bonyolító Csembi 
Bt. megfizette az 1.000.000 Ft pénzbírságot. 
A második és egyben eredményes közbeszerzési eljáráson nyertes Zemplénkő Kft.-vel 
2010.09.02-én megkötésre került a kiviteli munkák elvégzésére a vállalkozói szerződés. A 
szerződés alapján a Zemplénkő Kft. megkezdte a vállalt munkálatokat, melyek befejezési 
határideje 2011. 06. 30.  
 
2011. május 5-én újabb szerződés módosításra került sor az esőzések miatt a kivitelezés 
befejezésének végső dátuma 2011. szeptember 30 lett.  
 
2011. 04. 10-én érkezett meg az első rész számla, 2011. július 30-án a második rész számla.  
Az önkormányzat kéthetente tart koordinációs eljárásokat, melyeken a kivitelező, a műszaki 
ellenőr, a tervező és az önkormányzat képviselői vannak jelen. Az találkozókról koordinációs 
jegyzőkönyv készül. 
A kivitelezés befejeződött. A záró elszámolás benyújtásra került, jelenleg hiánypótlási eljárás 
van folyamatban. 
A záró helyszíni ellenőrzés 2012. április 18.-án befejeződött.  
 

 
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális 
fejlesztése” című projekt  
Projekt azonosító száma: ÉAOP-4.1.3./A-2008-0023 
 
Hajdúhadház Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséghez. Az Ügynökség a pályázatunkat támogatásra-érdemesre ítélte. Az elnyert 
támogatás összege 49.674.456 Ft.  
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A támogatási szerződés szerint a projekt kezdete 2009.07.01. (ezen változtatni nem szükséges 
a VÁTI kapcsolattartója ezt javasolta, azonban volt egy korábbi kérelem, mely szerint 2011. 
január 31., de ez ebben az esetben nem releváns.) 
A projekt befejezése és lezárása (tám.szerz. szerint): 2010.06.30., azonban ennek 
meghosszabbítása iránt kérelem ment be a VÁTI-hoz.  
A támogatási szerződés elfogadott módosítása értelmében 2011. december hó 30. napjára 
módosult a projekt fizikai megvalósítása. 
 
 
Tervezés 
 
A projekt során három közbeszerzési eljárást indítottunk. Mind a három közbeszerzési eljárás 
lebonyolítója a Nívó-Clean Bt. (4273 Hajdúbagos, Tag tanya u. 23.) volt. 
 
I. Kb. eljárás megindításának időpontja: 2008. június 6. 
Tárgya: „ Hajdúhadház Város Önkormányzat számára az ÉAOP-2008-4.1.3.A kódszámú - 
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztésének 
támogatására meghirdetett pályázati kiírásra  vonatkozó pályázat megírásával, 
projektmenedzsment feladatok ellátásával, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével 
kapcsolatos szolgáltatás” 
 
Az alábbi cégek nyújtották be ajánlatukat: 
- Bakilex Desing Marketing Kft. 2100 Gödöllő, Klapka Gy. u. 48. 
- AnZoMa 94 Pénzügyi - Számviteli és Számítástechnikai Szolgáltató Kft. 2132 Göd, Nyár u.  
  7. 
- Szubra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 13. 
 
Az eljárás eredményes volt, melyet a Bakilex Desing Marketing Kft. (2100 Gödöllő, 
Klapka Gy. u. 48.) nyerte nettó 5.100.000.-Ft+ÁFA (20%) bruttó 6.120.000.-Ft összegben. A 
képviselő-testület a 2008. június 23-i ülésén döntött a nyertes ajánlattevővel történő szerződés 
megkötéséről. (115/2008(VI.23.)HÖ. sz. határozat) 
 
II. Kb. eljárás megindításának időpontja: 2009. augusztus 28. 
Tárgya: „Hajdúhadház, Szabó Gábor u. 7. szám alatti ingatlanon lévő tagiskolából 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kialakítása” 
 
Az alábbi cégek nyújtották be ajánlatukat: 
- Sejtbeton-98 Kft. 4024 Debrecen, Vígkedvű M. u. 27. 
- Stabil Mérnöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Igric u. 12. 
- Universal Bau 96 Bt. 4029 Debrecen, Csillag u. 53 Fsz. 1. 
 
Mivel egyik ajánlattevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére 
(bruttó 40.637.252.- Ft, nettó 33.864.377.- Ft) tekintettel - megfelelő ajánlatot a képviselő-
testület az akkor hatályos Kbt. 92. § c) pontja alapján, az eljárást a 223/2009(X.07.)HÖ. sz. 
határozatával eredménytelenné nyilvánította. 
 
III. Kb. eljárás megindításának időpontja: 2009. december 14. 
Tárgya: „Hajdúhadház, Szabó Gábor u. 7. szám alatti ingatlanon lévő tagiskolából 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kialakítása” 
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Az alábbi cégek nyújtották be ajánlatukat: 
- Stabil Mérnöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Igric u. 12. 
- Gázszer Kft. 4243 Téglás, Kender u. 2. 
- D&D Builder Kft. 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. E. ép. 1/9. 
- Universal Bau 96 Bt. 4029 Debrecen, Csillag u. 53 Fsz. 1. 
 
A kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese az Universal Bau 
96 Bt. 
A kivitelező ajánlata nettó 29.600.000.- Ft. 
A vállalkozóval történő szerződéskötésre 2010. március 8-án került sor. 
 
 
A Bakilex Kft. a projekt I. kifizetési kérelmének a benyújtásakor tapasztalta, hogy a kivitelező 
kiválasztására indított közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő Universal Bau 96 Bt. 
nem a felhívás és dokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal nyújtotta be ajánlatát. Ez 
azt jelentette, hogy a közbeszerzési eljárás során kiadott tételes költségvetési kiírás tartalmától 
mind mennyiségileg, mind a tételek tekintetében eltért. 
2010. március 26-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott az önkormányzat, melyen a 
21/2010.(III.26)HÖ. sz. határozatában az alábbiakat mondta ki: 
„- építési beruházás felfüggesztése az ügy kivizsgálásáig, 
- az eljárást lebonyolító közbeszerzési szakértő vizsgálja felül álláspontját a képviselő-testület 
felé tett javaslatát, 
- a közreműködő szervezet tájékoztatása - meghatalmazás a Bakilex Kft. részére a VÁTI Kht.-
val való egyeztetés lefolytatására” 
 
2010. március 26-án a képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat felszólította a 
vállalkozót, hogy az építési beruházást azonnali hatállyal függessze fel és haladéktalanul 
gondoskodjon a beruházás kárvédelméről. 
 
2010. március 31-én az Önkormányzat képviseletében Dr. Pataki Anita aljegyző, Karapné 
Gábor Zsuzsanna, valamint Dr. Vass Gabriella a Bakilex Kft. részéről szóban tájékoztatták a 
VÁTI Nonprofit Kft.-t a fennálló helyzetről. Az Önkormányzat ennek alapján önként feltárta 
a közbeszerzési eljárás szabálytalanságát. 
2010. március 31-én megkezdtük a tárgyalást az Universal Bau 96 Bt. képviselőivel. Az 
építési beruházásból a felfüggesztéséig elvégzett munka felmérése megkezdődött. 
A kivitelező és a műszaki ellenőr egymástól független bejárás keretében felmérte a 
készültségi állapotot és folyamatosan egyeztetést folytattak a teljesítésként elismerhető munka 
értéke tekintetében. 
 
A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. április 23-án kelt levelében értesített arról, hogy 2010. május 4-
én 9 órakor helyszíni szemlét tart az első kifizetési kérelemhez kapcsolódóan.  
A helyszíni szemle jegyzőkönyvében rögzítésre került a közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
az önkormányzat által feltárt hiba, ez alapján szabálytalansági eljárás kezdeményezésére, 
valamint közbeszerzési és műszaki szakértő bevonására tettek javaslatot. 
 
A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. május 31-én kelt megbízólevélben értesítette az 
Önkormányzatot a műszaki és a közbeszerzési szakértő személyéről és az általuk végzett 
ellenőrzés időpontjáról. (2010. június 1. 9,00 óra) 
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2010. április 28-án kelt levelében az Önkormányzat írásban is tájékoztatta a VÁTI Nonprofit 
Kft.-t a közbeszerzési eljárás során feltárt szabálytalanságról. 
 
Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésén a 
112/2010.(V.27.)HÖ. sz. határozatában úgy döntött, hogy a projekt során az Universal Bau 96 
Bt., mint kivitelező által 2010. március 29-ig elkészült munkákról kiállított nettó 5.307.295.- 
Ft összegű számláját kiegyenlíti. A kifizetéshez szükséges teljesítési igazolást a műszaki 
ellenőr kiállította. A kifizetés megtörtént. 
 
Az ellenőrzést követően 2010. június 8-án érkezett levelében a Közbeszerzések Tanácsának 
Közbeszerzési Döntőbizottsága értesítette az Önkormányzatot arról, hogy a VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 2010. június 4. napján jogorvoslati 
eljárást kezdeményezett Hajdúhadház Város Önkormányzat „Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Infrastruktúrális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen. 
 
A Döntőbizottság által kért iratanyagok 2010. június 11-én megküldésre kerültek. 
 
Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete 2010. június 17-i ülésén a 
125/2010.(VI.17.)HÖ. sz. határozatában úgy döntött, hogy az Universal Bau 96 Bt.-től, mint 
kivitelezőtől pótmunkaként megrendeli az épület tetőállékonyságához szükséges pótmunkát 
nettó 756.901.- Ft, azaz Hétszázötvenhatezer-kilencszázegy forint összegben a megküldött 
árazatlan költségvetés beárazása után képzett áron, valamint aljzatbeton hiánya miatt 
szükséges bontási munkát összesen nettó 100.056.- Ft, azaz Egyszázezer-ötvenhat forint 
összegért. 
A képviselő-testület szintén a 125/2007.(VI.17.) HÖ. sz. határozatában felkérte a kivitelezőt 
az épületállag megóvása érdekében a tetőszerkezet teljes befejezésére a pályázat eredeti 
költségvetésében - a szerződéskötés alapjául szolgáló költségvetésben - meghatározott nettó 
2.709.725.- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázkilencezer-hétszázhuszonöt forint összegben a 
pályázati költségvetés terhére. 
 
A Corex Consulting Kft. (1137 Budapest, Szent István körút 24.) lett kiválasztva 
közbeszerzési eljárás lebonyolítójaként, bruttó 350.000.-Ft, azaz bruttó Háromszázötvenezer 
forint megbízási díj ellenében. 
 
A kivitelezést az Universal Bau 96 Bt. 4029 Debrecen, Csillag u. 53 Fsz. 1. végzi, kivitelezési 
határidő: 2011. 10.30 
 
A kivitelezés befejeződött. A záró elszámolási csomag 2012. január hónap végén benyújtásra 
került, a közreműködő sem hiánypótlásról, sem helyszíni ellenőrzésről nem rendelkezett. 
A támogatási szerződés utolsó módosítása értelmében a projekt fizikai megvalósítása 2011. 
december hó 30. nappal lezárult, a pénzügyi elszámolásra 30 nap áll rendelkezésre, az 
Önkormányzat a támogatási szerződésben foglaltaknak eleget tett.  
 
Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon 
Pályázati azonosító: ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011 
 
Pályázó szervezet: Hajdúhadház Város Önkormányzata 
Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. 
A projekt tervezett összköltsége: 190.140.988. Ft. 
Elnyert támogatás összege: 149.528.156 Ft 
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A támogatás intenzitása: 78,64% 
A projekthez tartozó támogatási szerződés: 2010. 10.01-én került megkötésre.  
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2012.06.30 (módosítás oka: jogerős 
használatbavételi engedély és működési engedély kiadása miatt vált szükségessé a módosítás, 
amely feltétele a projektzárásnak) 
 
A projekt keretében a hajdúhadházi II. számú óvodával egy épületben működő bölcsőde 
helyett egy teljesen új bölcsőde kerül kialakításra, amely a megnövekedett gyermeklétszám 
számára szükséges feltételeket hivatott biztosítani. 
 
Szakmai célok: 

• új szolgáltatások kialakítása (időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport) 
• napi 8 órát meghaladó nyitva tartás biztosítása 
• hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének biztosítása 
• külső-belső akadálymentesítés megvalósítása 
 

A projekt céljai számokban kifejezve: 
 

• 1 db új épület építése (803,45 m2) 
• 40 új bölcsődei férőhely létrehozása 
• 6 új munkahely teremtése 

 
 
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást a Stabil Mérnöki Iroda Kft. 4030 
Debrecen, Igric u. 12 nettó 142.000.300. Kivitelezési határidő: 2011.október 30. Szerződés 
módosításra került sor közmű fejlesztés miatt. A kivitelezési munkálatok véghatárideje: 2011. 
november 30. 
A kivitelezés lezárult. A záró kifiz kérelem benyújtására, a költségátcsoportosítás elfogadása 
után. A szolgáltatási sorról költség átcsoportosítási kérelem került benyújtásra, az építési 
soron keletkezett többlettámogatásból történő finanszírozásra. Költségátcsoportosítás 
benyújtására kizárólag a projekt végén a szolgáltatások megrendelését követően kerülhet sor. 
 
 
TIOP-1.1.1./07/1-2008-0718  
A pedagógia, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése: 
 
 
Utó finanszírozású projekt elemek: 
Projektmenedzsment költségei: 2.941.320 Ft 
Projektmegvalósításához igénybevett szolgáltatások 234 608 Ft 
Egyéb szolgáltatások 2.090.000 Ft 
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 625.000 Ft 
Szállítói finanszírozású projekt elemek: 
Eszközbeszerzés, immateriális javak 53.632.500 Ft 
MINDÖSSZESEN: 59.523.428 Ft 
 
Eszköz neve Mennyiség (db) Egységár (Ft) Összesen 

Mennyiség x egység 
ár (Ft) 
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Iskolai munkaállomás csomag 98     170.000  16.660.000 
Tantermi csomag 33 1.040.000 34.320.000 
Alkalmazás szerver   1    350.000.      350.000 
Szavazó csomag   2    320.000      640.000 
Szerver szoftver   1      55.000        55.000 
WIFI csomag   5      17.500        87.500 
SNI I (nagyothalló csomag)   1    380.000      380.000 
SNI V (mozgássérült csomag)   3     380.000   1.140.000 
Összesen     55.632.500 
 
 
Támogatási szerződés 2010. október 25-én került megkötésre.  
Támogató szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft  

    1134 Budapest Váci u. 45 C épület 
 
Támogatás intenzitása: 100% 
Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását a Corex Consulting Kft. (1137 Budapest 
Szent István körút 24) végzi. 
Szerződéskötés időpontja: 2011. március 4. 
Megbízási díj: nettó: 630.000 FT, bruttó: 787.500 Ft 
Teljesítés határideje:  
A közbeszerzési eljárás során 3 árajánlat érkezett. 
A szállítói szerződést 2011. 06.03-án kötöttük meg a Delta Service Kft-vel (1033 Budapest 
Szentendrei út 39-53) nettó: 42.054.360 értéken.  
Az eszközöket a szállító üzembe helyezte az intézményekben.  
Az eszközök szállítói finanszírozása megtörtént. 
A szolgáltatások utó finanszírozására a záró kifizetés után kerül sor.  
A záró kifizetési kérelem elfogadásra kerül, 5.800e Ft támogatási rész kiutalása várható.  
 
 
 
 
 


