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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-án tartandó 
ülésére 

 
 
Tárgy: Felülvizsgálati kérelem Universal Bau 96 Bt polgári per kapcsán 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Universal Bau 96 Bt felperes és Hajdúhadház Város Önkormányzat alperes között zajló 
vállalkozói díj megfizetése iránt indított perben a másodfokú ítélet értelmében az Ítélőtábla, 
Gf.III.30.421/2013/4 számú döntésével, helyben hagyta a Törvényszék ítéletét jogalap 
tekintetében. 
 
A per előzményei: 
2010. évben: 
Az ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023 azonosító számú pályázat keretében a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat épületének átalakítása vonatkozásában kiírt közbeszerzési eljárást 
2010 februárjában az Universal Bau 96 Bt nyerte meg.  
Felek között 2010. március hó 8.-án vállalkozási szerződés jött létre a kivitelezési munkák 
vonatkozásában.  
A szerződésben a vállalkozói díj nettó 29.600.000 Ft. 
A kivitelezés a megrendelő és a támogató szerv által észlelt szabálytalanságok miatt 2010 
áprilisában félbeszakadt, az 51/2010 (III.26) HÖ sz. határozatnak megfelelően. 
A 112/2010 (V.27) HÖ. sz. határozat értelmében, az Universal Bau 96 Bt. részére nettó 
5.307.295 Ft került megfizetésre 2010. június hó. 02-án. 
 
Molnár Miklós a 2010. augusztus. 12-én tartott testületi ülésen személyesen tájékoztatta a 
Képviselő-testületet, hogy változatlan feltételek mellett nem tudja vállalni a munkát. 
A kivitelezés megszakadását követően a Vállalkozó megkereste az Önkormányzatot és arról 
tájékoztatta, hogy a félbeszakadt kivitelezés miatt anyagi kára keletkezett. 
  
2011. évben: 
2011. április 8 napján a városi önkormányzat ismételt közbeszerzési eljárást folytatott le a 
projekt még meg nem valósult részének befejezésére.  Az eljárás nyertese az Universal Bau 
96 Bt. lett. 
A felek 2011. május hó 19. napján vállalkozási szerződést kötöttek nettó 30.632.679. Ft 
összegben.  
Az Önkormányzat a vállalkozási szerződésben foglalt díjat késedelem nélkül átutalta. 
 
2012. évben 
Universal Bau 96 Bt. 11045/Ü/30149/2012/2 ügyszámon fizetési meghagyást nyújtott be, Dr. 
Godár Sándor közjegyzőnél Hajdúhadház Város Önkormányzatával szemben.  
A fizetési meghagyás értelmében a főkövetelés összege: 27.836.290 Ft, a főkövetelés összege 
nem tartalmazza, a késedelmi kamat és egyéb költségek összegét.  
 



 2 

 
A fizetési meghagyás főkövetelése 27.836.290 Ft mely, dr. Kovács Tibor József (Universal 
Bau 96 Bt. ügyvédje) tájékoztatás alapján az alábbi tételeket foglalta magában: 
 
- lekötött kapacitás költsége:      14.069.088 Ft 
- elmaradt haszon:         6.465.635 Ft 
- munkavégzésre való fel és levonulás költsége:        300.000 Ft 
- teljesített pótmunkák ellenértéke:          856.957 Ft 
- ügyvédi munkadíj        2.649.822 Ft   
- szerződés szegéssel kapcsolatban felvett hitel költsége:      337.500 Ft 
- 2012. január hó 12 napjáig a felvett hitel kamatterhe    3.157.288 Ft 
 

 
A 45/2012 (02.21) HÖ sz. határozatban foglaltak értelmében az Önkormányzat ellentmondást 
terjesztett elő a fizetési meghagyásra.  
A határidőn belül előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré 
alakult át. Ennek megfelelően bírósági úton kerül rendezésre a jogviszony. 
 
 
2013. 
Elsőfokú ítélet (Törvényszék): 
Az alperes kérelem szerinti szerződés-szegést állapított meg a törvényszék. 
A kár mértékének megállapítását csak a jogalap tekintetében hozott közbenső ítélet jogerőre 
emelkedést követően tárgyalja tovább. 
136/2013.(VII.11.)HÖ sz. határozat értelmében az önkormányzat a Debreceni Törvényszék 
9.G.40.055/2012/28. számon hozott közbenső ítéletével szemben fellebbezést terjesztett elő.  
Az önkormányzat megkereste a felperest, hogy terjessze elő egyezségi ajánlatát. A 
felperes az előterjesztés összeállításának időpontjáig nem nyújtott be egyezségi ajánlatot.  
 
2014.  
Másodfokú ítélet értelmében az Ítélőtábla, Gf.III.30.421/2013/4 számú döntésével, helyben 
hagyta a Törvényszék ítéletét jogalap tekintetében. A bírói döntés az Önkormányzatot 25.400 
Ft perköltség megfizetésére kötelezte, az Universal Bau 96 Bt jogi képviselő felperes javára.  
 
Jogi lehetőség: 
Harmadfokú eljárás keretében a Kúriától (korábbi Legfelsőbb Bíróság) lehet kérni a korábbi 
(első- és másodfokú) ítéletek felülvizsgálatát, amely a jelen körülmények között indokoltnak 
tűnik. 
A felülvizsgálati eljárás – tekintettel az önkormányzat illeték mentességére – nem jár külön 
költségekkel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 
javaslat A vagy B variánsát elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Határozati  javaslat:  
A Képviselő-testület  az előterjesztést megtárgyalta. A Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy az Universal Bau 96 Bt és Hajdúhadház Város Önkormányzata közötti polgári perben 
Debreceni Törvényszék 9.G.40.055/2012/28 számon hozott közbenső ítéletét hatályában 
fenntartó Gf.III.30.421/2013/4 számú közbenső ítélet vonatkozásában 
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.  
 

A) határozati javaslat 
felülvizsgálati kérelmet terjeszt elő.  
 

B) határozati javaslat  
felülvizsgálati kérelmet nem terjeszt elő.  

 
 
Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester 
 
 
Hajdúhadház, 2014. február 7.  
 
 
 
 
Előterjesztést összeállította: dr. Kiss Katalin jegyző  


