
Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 30-án 
megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

 
 
 
 
289/2009.(XI.30.)HÖ. sz. határozat 
 
Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 
Hajdúhadház, Béke útja rehabilitációja című projekt kivitelezési 
határidő hosszabbítását és az alábbiak szerint határozott: 
 
A Swietelsky Magyarország Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 
befejezési határidejét 2009. december 17-re módosítja. 
 
Felkéri Béres László polgármestert a módosított szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Béres László polgármester 
 
 
 
 
 

Kivonat hiteléül: 
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