




HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295

e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november hó 6. -án
tartandó ülésére**

Tárgy: ÉAOP-5.1.1./A-12-2013-0013 számú projekt keretében magasépítési kivitelezési feladatok ellátása Községi és közsféra funkciókat szolgáló tevékenységek - **Többszínű közösségi épület építése** Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást lezáró döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Támogató az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program (továbbiakban: ÉAOP) keretén belül „ÉAOP-5.1.1./A-12 Szociális célú városrehabilitáció” tárgyú felhívást tett közzé, melyre az Önkormányzat ÉAOP-5.1.1./A-12-2013-0013 azonosító számon regisztrált, és 2013.02.19 napon befogadott pályázatot nyújtott be. A Támogató 2013.09.12. kelt támogató levél szerint vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot.

A Projekt tervezett összköltsége 399.316.000 Ft

A Projekt elszámolható összköltsége 399.316.000 Ft

Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2014. augusztus 18. napján a 2011. évi CVIII. törvény Harmadik rész 122/A.§ alapján „ÉAOP-5.1.1./A-12-2013-0013 számú projekt keretében Többszínű közösségi épület projektemhez kapcsolódó magasépítési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyában hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított, a 140/2014.(VI.13.)HÖ. sz. határozat szerint.

Hivatkozott határozat értelmében Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉAOP-5.1.1./A-12-2013-0013 számú projekt keretében magasépítési kivitelezési feladatok ellátása (Községi és közsféra funkciókat szolgáló tevékenységek; Községi funkciókat szolgáló tevékenységek - Sportlétesítmények fejlesztése) Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás indítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást elfogadta és azt az alábbi gazdasági szereplőknek küldte meg:

- STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Igric u. 12.)
- Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1042 Budapest, József Attila utca 35.)
- KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.)

A beszerzés tárgya a következő volt:

ÉAOP-5.1.1./A-12-2013-0013 azonosító számú „Szociális célú városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon – A sport, mely egyenlővé tesz” című projekt keretében Többfunkciós közösségi épület projektemhez kapcsolódó magasépítési kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés az Ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.

Hajdúhadház Város Önkormányzata az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezethez benyújtott „Szociális célú városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon – A sport, mely egyenlővé tesz” elnevezésű, ÉAOP-5.1.1./A-12-2013-0013 kódszámú projekt keretében támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő(k) feladata az ÉAOP-5.1.1./A-12-2013-0013 számú projekt keretében:

Többfunkciós közösségi épület építése

Az új épület akadálymentesített kivitelben készül.

A közbeszerzés becsült értéke, s egyben a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 67.220.000 Ft (bruttó 85.369.400 Ft).

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció díjtalanul a Kbt. 122/A.§-ban foglaltak figyelembevételével az alábbi Ajánlattevők számára került megküldésre 2014. augusztus 18-án:

- STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Igric u. 12.)
- KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.)
- Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1042 Budapest, József Attila u. 35.)

Az előírt ajánlattételi határidőig a következő ajánlat érkezett (az ajánlattételi határidő 2014. szeptember 9. 14.00 óra volt):

STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Igric u. 12.)	
Nettó	Bruttó
összár	összár
HUF	HUF
90 421 120 Ft	114 834 822 Ft

A részajánlat tételének szempontja: részajánlatot nem lehetett benyújtani.

A beérkezett ajánlatot megvizsgálva

Hiánypótlási felhívás kiküldésére került sor 2014. szeptember 10-én.

A hiánypótlási határidő 2014. szeptember 12. 16:00 óra volt.

A STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Kft. a hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig eleget tett.

A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye

A beérkezett ajánlatot megvizsgálva a következőket lehetett megállapítani:

- **STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Igric u. 12.) ajánlata:**
 - **érvényes** ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is alkalmas a szerződés teljesítésére.

Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Döntési javaslat

STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Igric u. 12.) ajánlata		Fedezethiány	
Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)
90 421 120 Ft	114 834 822 Ft	23 201 120 Ft	29 465 422 Ft

Amennyiben a hiányzó fedezetet Ajánlatkérő biztosítja, abban az esetben a döntési javaslat a következő:

Nyertes Ajánlattevő		Nyertes ajánlat	
Neve	Címe	Nettó összár	Bruttó összár
STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Kft.	4030 Debrecen, Igric u. 12.	90 421 120 Ft	114 834 822 Ft

Amennyiben a hiányzó fedezet biztosítása nem lehetséges, abban az esetben a döntési javaslat a következő:

Az eljárás eredménytelennek javasolt a Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontja alapján (egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot).

A hiányzó fedezetre 2014.10.09 Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint kedvezményezett forrásemelési kérelmet nyújtott be az ÉARFÜ részére, melyben bruttó 29.465.422,- Ft támogatásemelést kért. A forrás emelés elbírálása 2014. december hónapban kerül sor.

A támogatási szerződés értelmében a megvalósítási határidő 2015. május 31. A megvalósíthatóság és a teljes pályázati elszámoláshoz szükséges az eljárást lezáró döntés meghozatala.

Amennyiben az ÉARFÜ forrás emelésről nem dönt, a megyei önkormányzat tervezési jogkörében készülő megyei integrált területfejlesztési program kérelem alapján, a beruházás önereje finanszírozható tervezett forráskerete a 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat alapján 52 182,0 millió Ft.

Amennyiben a Képviselő-testület az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontja alapján:

Az előterjesztés 2. számú mellékletét képező TSZ 2. számú mellélete szerint 92.122.891 Ft támogatást veszít az Önkormányzat, melyből kötelezettséggel terhelt: 7.729.349 Ft (hatósági díj, engedélyes terv, kiviteli terv, műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés) illetve ASZF (általános szerződési feltételek) 7.6 pontja értelmében ha a kedvezményezett a rá vonatkozó szerződése előírásokat megszegi, a Közreműködő szervezet jogosult a szerződéstől elállni, ebben az esetben az eddig felmerül valamennyi költség az önkormányzatot terheli, az eddig kifizetett támogatás visszafizetésére is sor kerülhet. A KSZ szóbeli tájékoztatása szerint a késedelmi kamat mértéke: jegybanki alapkamat + 6%

Melléklet: TSZ 2. számú melléklete

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot névszerinti szavazással elfogadni szíveskedjen.

1. határozati javaslat:
...../2014 (XI....) HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-5.1.1./A-12-2013-0013 számú projekt keretében magasépítési kivitelezési feladatok ellátása Többfunkciós közösségi épület építése Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást lezáró döntés című előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy

a **STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Igric u. 12.) ajánlata érvényes.** Az ajánlattevő ajánlata pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is alkalmas a szerződés teljesítésére.

STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Igric u. 12.) ajánlata		Fedezethiány	
Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)
90 421 120 Ft	114 834 822 Ft	23 201 120 Ft	29 465 422 Ft

A 29 465 422 Ft összegű hiányzó fedezetet Hajdúhadház Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Határidő: Kbt. szerint

2. határozati javaslat:
...../2014 (XI....) HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az **ÉAOP-5.1.1./A-12-2013-0013 számú projekt keretében magasépítési kivitelezési feladatok** ellátása **Többfunkciós közösségi épület építése** Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást lezáró döntés című előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy az **eljárás eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontja alapján** (egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.

Hajdúhadház, 2014. október 30.

Csáfordi Dénes
Polgármester

Előterjesztést összeállította: dr. Kiss Katalin jegyző